Zatacznik Nr 4 do SWZ
znak sprawy: KZP.271.7.2026

Szczegoélowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

I. INFORMACIJE O PROJEKCIE I UMOWIE

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modutowe konstrukcje obiektéw zbiorowej ochrony” — w formule zaprojektuj
i wybuduj.

II. OBSZAR PROJEKTU

Obszar Projektu jest zlokalizowany na dziatkach nr 122/12, 124/15, 150/7, 150/10, 152/1, 152/2,
153/2 i 154/1 obreb 0001 Borek Wielkopolski we wiadaniu Zamawiajacego. Obszar Projektu jest
czeSciowo zabudowany budynkami szkoly podstawowej. Teren w wiekszosci utwardzony,
ze sporadycznymi nawierzchniami trawiastymi, z towarzyszacq infrastrukturg techniczng i drogami
wewnetrznymi.

III. OBSZAR ROBOT

Obszar Robot jest zlokalizowany na okreslonej w PFU i w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy
czeSci dziatek nr 122/12, 124/15, 150/7, 150/10, 152/1, 152/2, 153/2 i 154/1 obreb 0001 Borek
Wielkopolski we wladaniu Zamawiajacego. Obszar Robot jest czeSciowo zabudowany budynkami
szkoly podstawowej. Teren w wiekszosci utwardzony, ze sporadycznymi nawierzchniami
trawiastymi, z towarzyszacq infrastruktura techniczng i drogami wewnetrznymi. Obiekty szkoly
podstawowej sa normalnie eksploatowane, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia organizacji Robét, w tym dojazdu i dostaw do Obszaru Rob6t w sposéb najmniej
ucigzliwy dla funkcjonowania szkoty i terenéw sportowych zewnetrznych jak réwniez w sposéb
gwarantujacy pelne bezpieczenstwo uzytkownikom budynku i obiektéw sportowych zewnetrznych.
Kazdy rodzaj prac wychodzacych swoim zasiegiem poza Obszar Robdt musi by¢ uprzednio
okreslony i skoordynowany terminowo z Uprawnionym personelem Zamawiajacego w formie
pisemne;j.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
IV.1. W zakresie Przedmiotu Zamoéwienia s3:
1) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy oraz Roboty Budowlane w zakresie:

- przygotowania placu budowy,
- zdjecia istniejacej nawierzchni asfaltowej,
- wykonania robot ziemnych wykopowych,
- prefabrykacji elementéw obiektu ukrycia U1 i dostarczenia ich do Obszaru Robot,
- montazu prefabrykowanych elementéw obiektu ukrycia U1,
- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej wody,
- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej energii elektrycznej wraz z zasilaniem

awaryjnym,
- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej teletechnicznej,



- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepltywowym
zbiornikiem retencyjnym oraz systemem tlocznym do projektowanej studni na granicy dziatki
nr 153/2,

- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z przeplywowym
zbiornikiem retencyjnym i systemem grawitacyjnym oraz ttocznym do projektowanej studni
na gra nicy dziatki nr 153/2,

- budowy instalacji zewnetrznej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni
na granicy dziatki nr 153/2 do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 153/2,

- budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji deszczowej od projektowanej
studni na gra nicy dziatki nr 153/2 do istniejacych studni kanalizacji deszczowej na dzialce
nr 153/2 lub nr 154/1 (do ostatecznej decyzji Wykonawcy),

- wykonania pozostatych robot budowlanych i instalacyjnych,

- wykonania robot ziemnych zasypowych wraz z zageszczeniem gruntu,

- odtworzenia lub wykonania nowych nawierzchni utwardzonych, w tym czesci drogi
pozarowej,

- odtworzenia lub wykonania nowych nawierzchni trawiastych oraz nasadzen zieleni,

- uporzadkowania zakresu placu budowy,

- montazu wyposazenia i umeblowania wewnetrznego,

- montazu matej architektury w zakresie funkcji towarzyszacej zewnetrznej.

IV.2. Czynnosci Wykonawcy.
IV.2..1. W zakresie Zadania Projektowego i Robét Budowlanych do zadain Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym Projektu Zagospodarowania Terenu.

2) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu zdjecia istniejacej nawierzchni
asfaltowej w zakresie niezbednym do czynnosci zgloszenia.

3) Zgloszenie do wlasciwego organu zamiaru wykonania rob6t budowlanych i uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu w tym wzgledzie.

4) Wykonanie Robét polegajacych na zdjeciu i wywiezieniu poza Obszar Robot istniejacej
nawierzchni asfaltowej oraz przygotowaniu placu budowy.

5) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym projektu architektoniczno-budowlanego
dla Zadania Projektowego.

6) Wystgpienie z wnioskiem do wlasciwego organu o wuzyskanie zatwierdzenia
dokumentacji Zadania Projektowego oraz o wydanie decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej.

7) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektow technicznych, projektow
wykonawczych pelnobranzowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla Zadania Projektowego.

8) Wykonanie Robdét Budowlanych oraz czynnosci dostaw i montazu wyposazenia
i umeblowania dla zakresu Zadania Projektowego.

9) Wystgpienie do wilasciwego organu z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.




IV.2..2. Podzial Przedmiotu ZamoOwienia na etapy stanowigce podstawe do rozliczen

czesciowych Wykonawcy z Zamawiajgcym:

1) ETAP 1: Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu i wykonanie na tej
podstawie rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz przygotowanie placu budowy.

2) ETAP 2: Wykonanie pelnego zakresu Zadania Projektowego oraz uzyskanie dla Zadania
Projektowego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) ETAP 3: Wykonanie rob6t ziemnych wykopowych, produkcja i dostawa prefabrykatéw
do wyznaczonego miejsca w Obszarze lub w poblizu Obszaru Robot.

4) ETAP 4: Odbiér koncowy Robdt po ich zakonczeniu oraz po umeblowaniu i
wyposazeniu obiektu oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie.

IV.2..3. Inne obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca pozyska¢ ma na wilasny koszt wszelkie niezbedne materialy wyjsSciowe,
w tym, w miare potrzeby uzupehi¢ dotychczas wykonane badania podloza gruntowego
ponad zakres opinii geotechnicznej zamieszczonej w PFU oraz w miare potrzeby
uzupehic zakres mapy zasadniczej do celow projektowych zamieszczonej w PFU.

2) Wykonawca pozyska¢ ma na wilasny koszt wszelkie niezbedne uzgodnienia, warunki
techniczne i decyzje, ktore okaza sie niezbedne podczas wykonywania Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy, lacznie z decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowe
i zgloszeniami, opisanymi powyzej w IV.2.1.

3) Wykonane projekty budowlane pelnobranzowe dla Zadania Projektowego opisane
w IV.2.1. powinny zawierac: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany i projekt techniczny oraz niezbedne zalaczniki zgodnie z przepisami aktualnie
obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, w tym
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. Opisana wyzej dokumentacja po uzgodnieniu z Zamawiajagcym powinna
by¢ przekazana Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz
jednym w wersji elektronicznej w formacie: .pdf i .dwg w zakresie rysunkéw, oraz .pdf
i .doc/.docx w zakresie opisu technicznego (na no$niku cyfrowym typu pendrive).
Niezaleznie od tego Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje w odpowiedniej
ilosci dla potrzeb uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, zgloszen i decyzji, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe.

4) Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
pelnobranzowe dla Zadania Projektowego opisane w IV.2.1. powinny by¢ wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Po uzgodnieniu
z Zamawiajacym powinny by¢ przekazane Zamawiajagcemu w dwoéch egzemplarzach
w wersji wydrukowanej oraz jednym w wersji elektronicznej w formacie: .pdf i .dwg




w zakresie rysunkow, oraz .pdf i .doc/.docx w zakresie opisu technicznego (na nosniku

cyfrowym typu pendrive).

5) W odniesieniu do Rob6t Budowlanych wynikajacych z Zadania Projektowego

Wykonawca:

- zapewni kierownictwo budowy (kierownik budowy, kierownicy robét branzowych)
oraz organizacje placu budowy na Obszarze Robot,

- zapewni nadzor autorski Projektanta Wykonawcy w trakcie realizacji Robot,

- wykona Roboty budowlane zgodnie z zatwierdzona Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy i treScia wydanych decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe
dla Przedmiotu Zamowienia,

- przeprowadzi wymagane pomiary, proby, badania i kalibracje urzadzen i systemow
bedacych Przedmiotem Zamoéwienia,

- dostarczy dokumentacje techniczng urzadzen i systemow bedacych Przedmiotem
Zamowienia,

- dokona rozruchu technologicznego i przeszkoli Uprawniony Personel Zamawiajacego
w zakresie eksploatacji i obslugi urzadzen i systemow bedacych Przedmiotem
Zamowienia,

- wykona i przekaze Zamawiajgcemu operat geodezyjny powykonawczy i dokumentacje
powykonawcza,

- uzyska pozwolenie na uzytkowanie lub dokona zgloszenia zakonczenia budowy
(jesli dotyczy).,

- wykona wszystkie inne czynnosci, ktore okaza sie niezbedne do pelnego wykonania
Przedmiotu Zamowienia.

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERZCHNIOWE I TECHNICZNE
Podstawowe parametry powierzchniowe i techniczne Przedmiotu Zamoéwienia opisane zostaly
w PFU stanowigcym Zalacznik nr 8 do SWZ.

VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Terminami realizacji Przedmiotu Zamowienia, traktowanymi jako Kamienie Milowe sa:
1) Do 30.08.2026 r. zakonczenie ETAPU I: wykonanie Rob6t polegajacych na zdjeciu
i wywiezieniu poza Obszar Robét istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz przygotowaniu
placu budowy na podstawie zgloszenia do wiasciwego organu zamiaru wykonania robot
budowlanych i uzyskanego zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu w tym wzgledzie.
Wyznaczenie terminu zakonczenia ETAPU I wynika z konieczno$ci wykonania robot
objetych ETAPEM I przed rozpoczeciem roku szkolnego.
2) Do 30.09.2026 r. zakonczenie ETAPU 2: Wykonanie pelnego zakresu Zadania
Projektowego oraz uzyskanie dla Zadania Projektowego prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.
3) Do 30.10.2026 r. zakonczenie ETAPU 3: Wykonanie robdt ziemnych wykopowych,
produkcja i dostawa prefabrykatéw do wyznaczonego miejsca w Obszarze lub w poblizu
Obszaru Robot.



4) Do 30.11.2026 r. zakonczenie ETAPU IV: odbior koncowy Robét po ich zakonczeniu
oraz po umeblowaniu i wyposazeniu obiektu realizowanego w ramach Przedmiotu
Zamowienia oraz ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
VIIL.1. Obowigzki Wykonawcy i odpowiedzialnos¢ za wykonanie Robét.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robot i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci w Obszarze Robét i na terenie przyleglym do Obszaru Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga
wystepowal zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca obowigzany jest do organizacji Robot w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo uzytkownikow placéwki oswiatowej.

2) Wykonawca ubezpieczy swoja dzialalnos¢, na warunkach okreslonych w Umowie, przed
roszczeniami wynikajacymi z wystapienia szkdd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych
przy realizacji przedmiotu zaméwienia osobom trzecim.

3) Na Wykonawcy cigzy obowigzek doprowadzenia istniejacej drogi dojazdowej, po ktorej
prowadzi transport zwigzany z dostawami, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
przez niego budowy oraz dokonania uzgodnien odnosnie do dopuszczalnego stopnia
ucigzliwosci transportu z Uprawnionym personelem Zamawiajacego.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z SWZ,
Umowa i Dokumentacja Projektowa Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wytyczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Uprawniony personel Zamawiajacego, poprawione beda przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5) Sprawdzenie wytyczenia Robét przez Uprawniony personel Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Uprawnionego personelu
Zamawiajacego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, SWZ, Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Uprawniony personel Zamawiajacego moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatlow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie. Decyzje Uprawnionego personelu Zamawiajacego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep Robét. W tym celu
wymaga sie, aby Wykonawca sporzadzit, postugiwal sie i odpowiednio zarzadzat
Harmonogramem Robdét.



7) Z Harmonogramu Rob6t maja wynika¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapéw prac, termin odbioru koncowego Robét oraz odbioréw robot
ulegajacych zakryciu. Wyzej wymieniony Dokument Wykonawcy musi by¢ sporzadzony
i przekazany réwniez w wersjach elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu
licencjonowanego oprogramowania w peini kompatybilnego z oprogramowaniem
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego.

8) Wykonawca jest zobowigzany do efektywnej wspotpracy z Uprawnionym personelem
Zamawiajacego w sposob, ktory zapewni sprawne zrealizowanie Umowy w oczekiwanej
jakosci, w zalozonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budzetem i zapewni
wykonywanie zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z
udziatem Uprawnionego personelu Zamawiajacego, jesli Zamawiajacy bedzie wymagat
organizacji takich narad.

10) Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki
o wszystkich problemach zaistniatych i moggcych zaistnie¢ podczas wykonywania Robét
wraz z propozycjq sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych, majacych na
celu usuwanie takich problemow.

11) Raporty i inne dokumenty takie jak: sprawozdania, dokumenty projektowe, notatki
stuzbowe wykonywane przez Wykonawce nalezy traktowac¢, jako Roboty w rozumieniu
definicji zawartej w Umowie.

VIL.2. Przekazanie Obszaru Robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Obszaru
Robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone, odpowiednie zabezpieczenie
i zapewnienie bezpieczenstwa w Obszarze Rob6t do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Robot i przejecia przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy.

VIL.3. Dokumentacja Budowy.
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowia:

— Protokotly odbiorowe,

— Dokumentacja Projektowa Wykonawcy,

— Protokot przekazania Obszaru Robot,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie.

VIIL.4. Przechowywanie Dokumentacji Budowy.

Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Obszarze Robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Uprawnionego personelu Zamawiajacego, przedstawiane do wgladu
na ich zadanie.




VIL.5. Dokumenty Wykonawcy.

1) Dokumenty Wykonawcy, zgodnie z Umowa, oznaczaja dokumenty o charakterze
ekonomicznym i technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy.

2) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

— Harmonogram Robot,

— Dokumentacje Projektowa Wykonawcy,

— Plan BIOZ,

— Projekty warsztatowe i montazowe (o ile wymagane),

— Protokoly zaawansowania finansowo-rzeczowego robot,
— Dokumentacja powykonawcza,

— Operat geodezyjny powykonawczy.

3) Uszczegdlowienie projektéw wykonawczych w postaci rysunkéw montazowych
i warsztatowych oraz stosownych obliczen nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien wykona¢ wszelkie niezbedne instrukcje
obstugi i konserwacji dla poszczeg6lnych zakreséw Robét, dostatecznie szczegdlowe
izgodne z dokumentacja materialowa oraz techniczng wbudowanych materiatow
oraz urzadzen, oraz przeprowadzi¢ stosowne szkolenia o0s6b wskazanych przez
Zamawiajacego, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, regulacje
i naprawy danej czesci Robot, jak i uzytkowanie catosci.

5) Wykonawca opracuje i wdrozy Szczegétowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania Robot, ktéry winien zawieraC w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— Rozmieszczenia stanowisk pracy, uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot,

— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

— organizacji pracy na budowie.

VIIL. ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE OBSZARU ROBOT
VIII.1. Zabezpieczenie Obszaru Robdt.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma odpowiednio zabezpieczy¢ Obszar Robot, w tym,
jesli bedzie taka potrzeba lub na wniosek Zamawiajacego dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac
po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace przed dostepem o0s6b postronnych oraz uprzatnac
droge dojazdowa do Obszaru Robot, teren roztadunku (zatadunku) materiatéw i maszyn
po kazdorazowym roztadunku (zaladunku). Wykonawca ma doprowadzi¢ teren przylegajacy
do Obszaru Robét do stanu czystoSci i stanu niepogorszonego sprzed terminu zatadunki
lub roztadunku niezwtocznie po zakornczeniu danego elementu Rob6t a Obszar Robét doprowadzic¢



do stanu czystosci i stanu niepogorszonego sprzed terminu odbioru Obszaru Rob6t po zakoniczeniu
Robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Obszaru Robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
- w szczegolnosci podejmowac Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem kanalizacji deszczowej pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.

VIII.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w Obszarze
Robot. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robaot.

VIII.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialbw na Srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatlow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

VIII.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1) Wykonawca odpowiada za ochrone elementow budowlanych, instalacji i urzadzen
w Obszarze Robot. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c w swoim Harmonogramie Robdt terminy
i rezerwy czasowe dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
polaczen zamontowanych instalacji i urzadzen z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami
w Obszarze Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nim wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia istniejacych instalacji w Obszarze Rob6t oraz w bezposrednim i posrednim
otoczeniu Obszaru Robot.

4) Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla uzytkownikéw obiektow i infrastruktury zlokalizowanej w bezposrednim i posrednim
otoczeniu Obszaru Robot.

5) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w sasiedztwie Obszaru Robot,
spowodowane jego dzialalnoscia.

VIIL.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby jego personel
nie wykonywal pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w wynagrodzeniu.

VIIL.6. Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robodt od dnia przekazania Obszaru Robot do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane elementy Robét byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

VIII.7. Stosowanie sie do przepisOw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiasciwe organy oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatlow i urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem Rob6t i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z Dokumentacji
Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

VIIL.8. Normy i zbiory przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i zbiory przepisow
prawnych, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Uprawniony personel Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powolanymi a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajagcemu
i wlasciwemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

VIIL.9. Zapewnienie cigglo$ci realizacji przez Zamawiajgcego zadan statutowych i prowadzenia

dzialalnosSci gospodarczej.

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy prowadzi na Obszarze Robdt i jego bezposredniej bliskosci
dzialalnos¢ oSwiatowa, Harmonogram Robo6t przygotowany przez Wykonawce musi uwzgledniac,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, prowadzenie poszczegdlnych elementéw Robo6t w terminach,
ktére nie beda kolidowaty ze szczegélnymi wydarzeniami i terminami w placowce oSwiatowej oraz
nie beda nadmiernie utrudniaty dziatalno$ci Zamawiajacego opisanej w tym punkcie.

IX. MATERIALY WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE ROBOT
IX.1. Wymagania formalne.

1) Przy wykonywaniu Roboét nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane, materiaty
i urzadzenia zdefiniowane w warunkach Umowy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreSlone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym.

3) Wszystkie materialty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i na zyczenie Zamawiajacego lub wiasciwego Inspektora
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IX.2.

nadzoru inwestorskiego probki do zatwierdzenia Uprawnionemu personelowi
Zamawiajgcego.

4) Jezeli w jakimkolwiek dokumencie skiladajacym sie na Umowe zostaly przywolane
normy, aprobaty techniczne, atesty itp. w odniesieniu do materiatléw, to oznaczajq one
dokumenty, ktére w Swietle obowiazujacych przepisow prawa umozliwiaja stosowanie
danych materiatéw w budownictwie.

5) Jezeli w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy bedzie wymagane, aby jakiekolwiek
dokumenty Wykonawcy, byly ,,akceptowane” i/lub ,,zatwierdzane” przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oznacza to, ze Wykonawca winien je przekazac
wg wiasciwosci w celu ,,akceptacji” i/lub ,,zatwierdzenia”.

Kwalifikowanie wtasciwo$ci materiatéw i urzadzen:

1) Wszystkie materiaty, a w tym i urzadzenia, przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Umowy oraz muszq by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dla niektérych materiatéw zostaly okreslone konkretne produkty, informacje te nalezy
interpretowac jako wyznaczenie cech i jakosci (standardu) materiatow.

2) W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie przedstawial odpowiednie
Swiadectwa badan, kopie dokumentéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami do zatwierdzenia przez Uprawniony
personel Zamawiajacego, a w przypadku, gdyby o tym stanowila Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, w przypadku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawcy, Wykonawca dostarczy rowniez Zamawiajacemu i wlasciwemu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do uzgodnienia probki materialowe. Jako kopie dokumentéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie rozumie sie kopie Deklaracji
Zgodnosci producenta zgodna z ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r.
i rozporzadzeniami do niej wydanych, oraz ewentualne kopie stosownych aprobat
technicznych, certyfikatow zgodnosci itp.

3) Podstawowym dokumentem uprawniajacym Wykonawce do zastosowania danego
materiatu przy wykonywaniu Robot jest zaakceptowany przez Zamawiajacego
i wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek ,Zatwierdzenie materiatu”,
wraz z uzgodnionymi kazdorazowo zalacznikami do wniosku. Wzér takiego wniosku
zostanie opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym.

4) Dla kupowanych materiatow i urzadzen, jezeli bedzie to wymagane Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow stosowne
atesty, ktore przekaze Zamawiajagcemu i wilasciwemu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Atesty takie majq stwierdzi¢, iz odno$ne materialy i urzadzenia zostaly
poddane probom wedlug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich
obowigzujacych przepisow i norm, jak rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb.
Na zadanie Uprawnionego personelu Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy protokoty
z przeprowadzonych prob, ktére sq reprezentatywne dla dostarczonych materiatlow
i urzadzen. Wykonawca zapewni, iz materialy i urzadzenia dostarczone do Obszaru
Robot mozna bedzie zidentyfikowac i przypisa¢ im wilasciwe atesty.
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IX.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Obszaru Robot
staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane
i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem przez Zamawiajacego i w konsekwencji brakiem platnosci w tym zakresie. Wszelkie
koszty wynikajace z nastepstw zastosowania materialdw niezatwierdzonych przez Uprawniony
personel Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

IX.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie moze skladowaC materiatow niezbednych
do realizacji Robot poza Obszarem Robot, z wyjatkiem skladowania, roztadunku (zatadunku)
w obszarze wyznaczonym przez Uprawniony personel Zamawiajacego. Wykonawca zapewni,
aby materialy Wykonawcy znajdujace sie na Obszarze Robot oraz na terenie sktadowania byty
zabezpieczone przed wilgocig i zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Uprawniony personel Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje udostepnienie Wykonawcy miejsca na skladowanie materialow
niezbednych do realizacji Rob6t w bezposrednim otoczeniu Obszaru Robot. Zakres i ostateczne
miejsce udostepnienia obszaru nastapi po podpisaniu Umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku udostepnienia takiego obszaru Wykonawcy, nadzor
i ochrona nad mieniem Wykonawcy nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

X. SPRZET WYKORZYSTYWANY W TRAKCIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Uprawnionemu
personelowi Zamawiajacego przed uzyciem Sprzetu kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami oraz w dowolnym
przypadku lub jezeli zazada tego Zamawiajacy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

XI. TRANSPORT W TRAKCIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego oraz uwarunkowan
lokalnych (maksymalna nos$nos¢ drog dojazdowych do Obszaru Robdt) w odniesieniu

12



do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw.
Po uzyskaniu takiego zezwolenia niezwlocznie powiadomi o tym Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete
z obszaru nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drodze dojazdowej
do Obszaru Robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd spowodowanych
przez swoje pojazdy.

XII. DOKUMENTACJAPOWYKONAWCZA.

Do zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca ma dolaczy¢ kompletne i prawidlowe
dokumenty odbiorowe (dwa komplety w wersji wydrukowanej w segregatorach podzielonych na
odpowiednie branze oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie: .pdf i .dwg w zakresie
rysunkow, oraz .pdf i .doc/.docx w zakresie dokumentéw opisowych, na nosniku cyfrowym typu
pendrive), w tym:

— o$wiadczenie Kierownikow Robot Wykonawcy z poszczegdlnych branz o zgodnosci
wykonania robot budowlanych z projektami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami
i normami,

— projekty powykonawcze (dokumentacja rysunkowa i opisowa),

— protokotly z przeprowadzonych préb, testow i badan,

— dokumentacja techniczno-rozruchowa (DTR) urzadzen,

— protokoly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych i konicowych,

— operat geodezyjny powykonawczy,

— instrukcje obstugi i eksploatacji materialbw i urzadzen oraz czynnosci serwisowych
(przeglady okresowe i gwarancyjne) w podziale na branze budowlang i sanitarna,

— atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty gwarancyjne dotyczace zastosowanych
materialéw i urzadzen,

— zestawienie urzadzen oraz wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce z podaniem ich
parametréw technicznych, producenta, nazwy urzadzenia, numeru katalogowego, numeru
seryjnego,

— harmonogram wymaganych przegladéow okresowych i gwarancyjnych materiatléw i urzadzen
dla catego okresu gwarancji,

— inne dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, ktérych opracowanie jest
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli bedq wymagane przez
Zamawiajacego.

XIII. DZIAEALNOSC WYKONAWCY W OKRESIE GWARANCJI I REKOJML.
1) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni obecno$¢ Uprawnionego personelu
Wykonawcy w skladzie zapewniajacym sprawne usuwanie wad przez Zamawiajacego
w okresie gwarancji i rekojmi.
2) Do obowiazkéw Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi bedzie nalezalo usuwanie
wszelkich wad zgloszonych, przez Zamawiajacego.
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3) Wykonawca, w okresie gwarancji i rekojmi, usunie wszelkie powstate wady
niezawinione przez Zamawiajacego na wiasny koszt. Obowigzek ten bedzie spoczywat na
Wykonawcy do konca biegu okresow udzielonych gwarancji i rekojmi.

4) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie realizowat na wlasny koszt przeglady okresowe
wymagane Dokumentacja Powykonawcza.

5) Szczego6towe zapisy w zakresie gwarancji i rekojmi okresla SWZ oraz Umowa.

XIV. INFORMACJE O OFERCIE.

Oferte nalezy opracowac na podstawie PFU oraz SWZ a wymagania i iloSci wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dzialaniami, obowigzkami i czynno$ciami
Wykonawcy wynikajacymi z PFU oraz SWZ zmierzajacymi do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia
w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma shuizy¢. Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska
materiaty niezbedne do realizacji przedsiewziecia.
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