Zatgcznik nr 9 do SWZ — projekt umowy
Znak sprawy KZP.271.7.2026

Umowa Nr .....................

zawartaw dniu ... w Borku WIlkp. pomiedzy:

Gming Borek WIkp., z siedzibg ul. Rynek 1, 63-810 Borek WIkp., NIP 696-175-03-66
reprezentowang przez:

......................... — Burmistrza Borku Wikp.
z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — .........................l
zwang dalej ,,Zamawiajgcym

a
firmg ... , Z siedzibg w ...l , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
W oo REGON: ............ SNIP: .

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym w
trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci oraz proporcjonalnosci.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie projektu i robot budowlanych (formuta zaprojektuj i wybuduj) dla inwestycji pn. ,,Modutowe
konstrukcje obiektéw zbiorowej ochrony” - w formule zaprojektuj i wybuduj zwanej dalej
Przedmiotem umowy, w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii;

2)wykonanie roboét budowlano-montazowych inwestycji wraz ze zlozeniem wniosku o wydanie
o pozwolenie na uzytkowanie oraz sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze - w trakcie postepowania przetargowego - zapoznat sie z dokumentacjg
oraz dokonat jej sprawdzenia pod kagtem jej spojnosci i kompletnosci.

3.Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami prawa,
najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W przypadku wykonywania robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad
robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robdt, powyzsze
nie wytgcza pozostatych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepisow prawa.



5.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z PFU oraz opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i STWIOR.

6.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te powinny odpowiadaé, co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1.Termin wykonania robét: do dnia 25.11.2026 r.
2. Termin kohcowego odbioru robét: do dnia 30.11.2026 r.

3.Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korncowego.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§3
1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:
1)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3)zatwierdzanie harmonogramu rzeczowego, na warunkach okreslonych w § 4 ust. 2,

4)wyznaczanie termindw odbioréw robét po powiadomieniu przez Wykonawce 0 gotowosci
do odbiorow,

5)terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

2.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni liczac od daty
podpisania umowy. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania,
potwierdzonego pisemnym protokotem ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych (wynikajgcych
z Kodeksu cywilnego) za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz
terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

§4

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1)
a)

b)projekt zdjecia istniejgcej nawierzchni asfaltowej w zakresie niezbednym do dokonania zgtoszenia
robét budowlanych;

wykonanie dokumentaciji projektowej obejmujace;:
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT);

c)projekt architektoniczno-budowlany;

d)projekty techniczne petnobranzowe;

e) projekty wykonawcze petnobranzowe;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB);
g)Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

h)projekty warsztatowe i montazowe (w zakresie, w jakim okazg sie wymagane do uszczegoétowienia
projektéw wykonawczych);
i)niezbedne instrukcje obstugi i konserwacji dla poszczegdlnych zakreséw robdt, wbudowanych
materiatow oraz urzadzen;

jluzupetniajgce badania podtoza gruntowego oraz uzupetnienie mapy zasadniczej do celéw
projektowych (w zakresie, w jakim okaze sie to niezbedne ponad materiaty wyjSciowe zamieszczone
w PFU;.



2) sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, uwzgledniajgcego etapy ptatnosci
okreslone w § 9 ust. 2 oraz terminy umowne. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania
harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub wniesie do niego uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ w terminie 3 dni. Aktualizacja harmonogramu niebedgca skutkiem zmiany termindéw
umownych okreslonych w § 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i akceptaciji
Zamawiajgcego (oraz Inspektora Nadzoru), lecz nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy;

3)wykonanie robot budowlanych i sporzgdzenie dokumentaciji powykonawczej,
4)przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot,

5)kontrola jakosci materiatdéw i robot, badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

6)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym w STWIOR
i SWz,

7)zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzehA pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8)zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

9)informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych,

10)informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé robot
lub termin zakonczenia roboét,

11)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12)oznakowanie miejsca robét zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania w stanie
nalezytym, czytelnym i gwarantujgcym bezpieczenstwo osob trzecich oraz pracownikow przez caty
czas wykonywania robat,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

14)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

15)Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej wszelkich atestow
na materiaty, wynikow badan, protokotéw badan i sprawdzen, gwarancji urzadzen,

16)umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektdow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownika tych sieci,

17)w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca
zgtosi fakt Zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

18)dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i przechowywanie
po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19)podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji sgsiadujgcych z placem
budowy/robét i unikanie powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkadd,



20)zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z placem budowy/robot
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiécenia czy szkody,

21)w przypadku koniecznosci — zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie
wytyczenia, pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22)w przypadku koniecznosci — zapewnienie na wtasny koszt obstugi geotechnicznej podczas realizaciji
robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

23)rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji rob6t oraz pokrycie
ich kosztow,

24)petna obstuga dostaw materiatdéw, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu zamowienia,
25)wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robot,

26)wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem zgodnie
z instrukcja,

27)w przypadku koniecznosci — opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot
wraz z wykonaniem, tj. oznakowaniem miejsca robét i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym. Koszty z tytutu uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa
w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 r., poz. 889) ponosi
Wykonawca.

28)opracowanie czesci ogoélnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacii
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy,

2. Ponadto wykonawca zobowigzany jest:

1) przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalacji
i obiektow,

2)przygotowac instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz.
dla obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

3)przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)ztozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie - o ile okaze sie to konieczne i wynika
z przepisow ustawy Prawo Budowlane,

5)uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody — ktére bedg wymagane w toku procedur
administracyjnych wymaganych do uzyskania wyzej wymienionych dokumentow.

3.Dodatkowo Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

4 Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robét objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania
na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem roboét
przewidzianych w Umowie.

5.Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

6.Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania w tym zakresie.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§5

1.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

2.Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania

4



przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od kwalifikacji idoswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

3.Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy odméwi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej
w ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO
§ 6

1.Wykonawca moze:

1)powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)zrezygnowac z podwykonawstwa.

2.Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem umowy, ujete
w nastepujgcych pozycjach Kosztorysu ofertowego: ........oviiin i

3.Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, bedg nastepujgce podmioty: ....cvevieiiiiiiiririiiir e

4.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo robdot budowlanych objetych Przedmiotem umowy zobowigzany jest
do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdézniej niz w terminie 14 (stownie: czternastu)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5.W przypadku Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Zamawiajgcemu o$swiadczenie Podwykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralngj
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajgcy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba Zze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, a takze referencje potwierdzajgce, ze Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wykonat
€o najmniej dwie roboty o zakresie zgodnym z umowg podwykonawczg.

6.Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorag Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z dalszym
Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia
mogq by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku gdy:

1)Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2)gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3)w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,



4)Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

5)odbior robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,

6)zawierajg postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym
ustepie uwaza sie za akceptacije projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8 Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy netto
wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy, jako nie podlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenia, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt brutto.

9.Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

10.Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

11.Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby doj$¢ do zmiany albo rezygnaciji
z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny  Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

12.Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakohczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze byé
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuaciji, w ktérych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
jak za swoje wtasne.

14.Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§7
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.Miejscem przekazania kompletnej Dokumentacji projektowe jest siedziba Zamawiajgcego lub inne
miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastgpi w formie pisemnej i potwierdzone zostanie
protokotem przekazania — kompletnosci Dokumentacji projektowe;.

2.Kompletna dokumentacja projektowa zawiera:

1) wykonane projekty budowlane petnobranzowe zawierajace:
a)projekt zagospodarowania terenu;

b)projekt architektoniczno — budowlany ;

c)projekt techniczny;



d)niezbedne zalgczniki zgodnie z przepisami aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane
i rozporzgdzen wykonawczych, w tym Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu iformy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

2)specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét;
3)dokumentacje geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu;

Opisana wyzej dokumentacja po uzgodnieniu z Zamawiajgcym powinna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz jednym w wersji elektronicznej
w formacie: .pdf i .dwg w zakresie rysunkéw, oraz .pdf i .doc/.docx w zakresie opisu technicznego (na
nosniku cyfrowym typu pendrive). Niezaleznie od tego Wykonawca powinien przygotowaé
dokumentacje w odpowiedniej ilosci dla potrzeb uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnienh, zgtoszen
i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

4)przedmiar robdt — wersja papierowa 1 egz.
5)przekazanie Zamawiajacemu kosztorysu robot — wersja papierowa 1 egz.

3.0dbiér kompletnej Dokumentaciji projektowej potwierdzony zostanie protokotem odbioru koncowego
Dokumentacji projektowe;.

4.Przy odbiorze Dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci
Dokumentacji projektowej, a wszystkie jej wady i braki, Wykonawca bedzie usuwat w trakcie realizacji
inwestycji z inicjatywy wiasnej badz na zgdanie Zamawiajgcego, w tym tez okresie bedzie jg uzupetniat
i modyfikowat. Czynnosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca bedzie realizowat w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, obejmujgcego ww. zakres rzeczowy.

5.Niekompletnos¢ Dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zobowigzany jest reklamowac¢ Wykonawcy
na pismie w terminie 15 dni od daty ztozenia Dokumentacji projektowe;j.

6.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
lub btedami Dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi realizacje na jej podstawie robot
budowlanych Przedmiotu Umowy lub powodujgcymi konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow
lub robot, a takze powodujgcymi koniecznosé poniesienia dodatkowych wydatkéw.

7.Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz w zwigzku z likwidacjg strat
w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty
powstaty z powodu wad ujawnionych w Dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce.

8.Wykonawca sktada Dokumentacje projektowg dotaczajgc do niej:
1)spis tresci,

2)oswiadczenie Wykonawcy o tym, ze Dokumentacja projektowa opracowana jest zgodnie z Umowa,
oferta, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami, ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przedmiotowe oswiadczenie stanowi integralng czes¢ przedmiotu odbioru,

3)oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci Dokumentacji projektowej w wersji papierowej z wersjg
elektroniczng.

9.Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia/przeglagdu Dokumentacji projektowej tylko pod wzgledem
jej kompletnosci. Sprawdzenie Dokumentacji projektowej pod kgtem merytorycznym jest uprawnieniem,
a nie obowigzkiem Zamawiajgcego. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag merytorycznych powoduje
po stronie Wykonawcy obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze,
ze ich wprowadzenie bytoby niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami,
albo z zasadami sztuki budowlanej. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Dokumentacji
projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za naruszenie postanowien Umowy.
Wylgczona jest mozliwosé postawienia Zamawiajgcemu zarzutu przyczynienia sie do powstania szkody
z uwagi na brak merytorycznego sprawdzenia Dokumentacji projektowe;.

§8
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



1.Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:
1) odbiory czesciowe;

2) odbiér koncowy.

2. Odbidr czesciowy bedzie dokonany na nastepujgcych zasadach:

1) zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

a) dokument finansowy/zestawienie wartosciowe potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, ze stan
zaawansowania rob6t danego etapu jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
stanowigcym zatgcznik do umowy.

b) karty obmiaréw, szkice, deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamowienia,

2)odbioér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robot do odbioru,

3)odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiajgcy dopuszcza przed odbiorem korncowym mozliwos¢ dokonania 2 odbioréw czesciowych
robot.

4. Czynnosci odbioru koncowego beda przebiegaty wg nastepujgcej procedury:

1)Wykonawca — kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego nie pézniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 1 zgodnie z wymogami okreslonymi
w § 2 ust. 3 umowy;

2)do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidiowe dokumenty odbiorowe (Dokumentacje
Powykonawczg) w dwoéch (2) kompletach w wersji wydrukowanej w segregatorach podzielonych na
odpowiednie branze oraz jednym (1) w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym typu pendrive (w
formacie .pdf i .dwg w zakresie rysunkéw, .pdf i .xIs/.xIsx w zakresie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
oraz .pdf i .doc/.docx w zakresie pozostatych dokumentéw opisowych), w tym w szczegoélnosci:

a)operat powykonawczy zawierajgcy: dokumentacje projektowg powykonawczg (dokumentacje
rysunkowa i opisowa), protokoty z przeprowadzonych préb, testéw i badan — w tym w szczegolnosci
protokoty z préb szczelnosci schronu oraz testow sprawnosci systemu filtrowentylacii;

b)oswiadczenie Kierownikow Robo6t Wykonawcy z poszczegdlinych branz o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z projektami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami i normami;

c)atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz karty gwarancyjne dotyczace zastosowanych i
wbudowanych materiatéw, wyroby i urzadzenia — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 r., poz. 873);

d)inwentaryzacje (operat) geodezyjng powykonawczg przyjeta do zasobow witasciwego osrodka;
e)dokumentacje techniczno-rozruchowg (DTR) urzadzen;

flinstrukcje obstugi i eksploatacji materiatdbw i urzgdzen oraz czynnosci serwisowych (przeglady
okresowe i gwarancyjne) w podziale na branze budowlang i sanitarna;

g)zestawienie urzadzeh oraz wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce z podaniem ich
parametréw technicznych, producenta, nazwy urzadzenia, numeru katalogowego, numeru seryjnego;

h)harmonogram wymaganych przegladéw okresowych i gwarancyjnych materiatéw i urzgdzen dla
catego okresu gwaranciji;

i)Judzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia;

j)Tabele Elementéw Rozliczeniowych zawierajgcg szczegdtowe rozbicie wartosciowe wykonanego
Przedmiotu Umowy z podziatem na poszczegolne srodki trwate (w szczegolnosci: budowla schronu,
instalacje filtrowentylacyjne, mata architektura, skwer rekreacyjny, wyposazenie) — w celu umozliwienia
Zamawiajgcemu wystawienia dokumentow OT. Suma wartosci wszystkich elementow w tabeli musi by¢
réwna kwocie wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

k)inne dokumenty nie wymienione, a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym
zakresie lub postanowieniami OPZ.



5.0dbioru koncowego robét dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, Kierownika robodt i Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, Zze obiekt nadaje sie
do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robdét) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

7.W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostalty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest
pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, Zze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robaét.

9. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub jego petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru i daje prawo
Zamawiajgcemu podpisania jednostronnego protokotu odbioru robét.

10. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét odbioru koncowego,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

12. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru kohcowego roboét, jezeli nie zostaty wykonane
wszystkie prace w ramach umowy, bgdz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie wad dotyczacych
wykonanych prac, ktére nadajg sie do usuniecia a Wykonawca odmawia ich usuniecia w okresie,
w ktérym dokonywany jest odbior koncowy. W takim przypadku Strony okreslg odpowiedni, technicznie
uzasadniony termin, do ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuniete
wady stwierdzone podczas odbioru korncowego. Termin ten nie bedzie jednak dtuzszy niz 14 dni. Okres
ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne do woli Wykonawcy
uniemozliwig mu usuniecie wad w tym terminie. Niezwtocznie po wywigzaniu sie przez Wykonawce
z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie wad) zostanie wyznaczony
nowy termin dokonania odbioru koncowego.

13. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego robot stwierdzi istnienie wad, ktore
nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstgpienia.

14. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 12 Zamawiajgcy — niezaleznie od innych $rodkow
przewidzianych w umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

15. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbidér koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w OPZ, PFU i dokumentac;ji
projektowe;j.



WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI
§9

1.Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy, Strony ustalajg zgodnie
ze zlozong ofertg w wysokosci .......... zt netto (stownie: ............... ) plus nalezny ...... % podatek
VAT w kwocie ...........ccueeee zt (stownie: .................. )- Razem wynagrodzenie brutto stanowi kwote
................... zt (stownie: ...l

2.Wynagrodzenie bedzie ptatne w 4 nastepujgcych transzach potwierdzonych protokotami odbioru
czedciowego lub koncowego:

1)po zakonczeniu etapu 1 tj.: uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu i wykonaniu na tej
podstawie rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz przygotowaniu placu budowy - w kwocie ........... zt
brutto (stownie: ... );

2)po zakonhczeniu etapu 2 tj.. wykonaniu petnego zakresu zadania projektowego oraz uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe - w Kkwocie ........... zt brutto (stownie:

3) po zakonhczeniu etapu 3 tj.: wykonaniu robét ziemnych wykopowych, produkcji i dostawie
prefabrykatéw do wyznaczonego miejsca w obszarze lub w poblizu obszaru robot - w kwocie ........... zt
brutto (stownie: ... );

4)po zakonczeniu etapu 4 tj. odbiorze koncowym robot po ich zakonczeniu oraz po umeblowaniu
i wyposazeniu obiektu oraz ztozeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - w kwocie
........... zt brutto (stownie: ...

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

4.Zamawiajagcy ma prawo potrgcenia z wierzytelnoSci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
Zamawiajgcego przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych
zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy.

5.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

6.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych
za poszczegolne etapy oraz faktury koncowej, po zakohczeniu realizacji catosci przedmiotu uméw
i dokonaniu bezusterkowego (nie dotyczy wad nieistotnych) odbioru koncowego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru. Faktura kohcowa zostanie wystawiona w dniu dokonania odbioru
koncowego.

7.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotowkowej, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia prawidtowo
sporzgdzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

§10

1.Inwestycja objeta niniejszg umowg jest finansowana ze $rodkéw budzetu panstwa w ramach
Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, przyznanych w zwigzku ze
ztozeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. ,Budowa budowli ochronnej — ukrycia U1 dla 290
0s6b pod boiskiem szkolnym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” ipodlega zasadom
dofinansowania okreslonym w dokumentach programowych.

2.Rozliczenie za wykonanie poszczegolnych etapow Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 2,
oraz rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu
o protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru kornicowego robét Przedmiotu umowy, na kwoty
ustalone w dotgczonych do tych protokotéw zestawieniach wartosci wykonanych robét sporzgdzonych
przez Wykonawce. Dofgczone do wiasciwego protokotu odbioru (czesciowego Ilub korcowego)
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru,
podpisane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia danego
etapu i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi potwierdzac,
ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 6 Umowy
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ze wskazaniem jaka czes$¢ wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu
Podwykonawcy.

3.Wraz z fakturg VAT Wpykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 6 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.

4. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

5.Do kazdej faktury VAT (czesciowej oraz koncowej) wystawionej w oparciu o wtasciwy protokot odbioru
Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci danej faktury, o
ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robdt rozliczanych danym protokotem
odbioru.

6.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 3, 4 i 5, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4
i 5, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

7.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy
wytgcznie wynagrodzenia, bez odsetek.

8.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powolywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosSci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

11.Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
narachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer rachunku bankowego Podwykonawcy figurujgcy
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy
na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
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12.Zamawiajgcy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni (liczgc od daty jej
otrzymania). Datg zapfaty jest dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

13.Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Borek WIkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek WiIkp.
NIP: 696- 175-03-66

14.. Wykonawca bedzie wystawiat i przekazywat Zamawiajgcemu faktury za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF). E-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawiera¢ nastepujgce dane
w polach dotyczacych okreslenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw. Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) — nazwa podatnika
Nazwa JST: Gmina Borek Wikp.
Adres JST dla celéw VAT: ul. Rynek 1,63-810 Borek WIkp.
NIP JST dla celéw VAT: 696-175-03-66
Znacznik JST: ,1” lub ,tak”

Odbiorca (Podmiot3) — nazwa jednostki podrzednej podatnika
Nazwa jednostki: Gmina Borek WIkp.
Adres jednostki: ul. Rynek 1,63-810 Borek WIkp.
NIP jednostki dla celéw PIT i ZUS (IDWew): 696-175-03-66
Znacznik (Rola): ,8”

Wylgcznie taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana), ktéra uwzglednia dane Nabywcy i Odbiorcy
oraz znaczniki wskazane powyzej, bedzie uznana za prawidlowo wystawiong fakture w zakresie
danych identyfikacyjnych jednostke Zamawiajgcego, moze by¢ podstawg do wyptacenia
wynagrodzenia (jezeli nie bedzie innych negatywnych przestanek).

15.Wystawienie e-Faktury z uzyciem innych lub niepetnych danych w sekcjach Podmiot2
i Podmiot3 skutkowa¢ bedzie roszczeniem o wystawienie faktury korygujacej z uwzglednieniem danych
podanych powyzej oraz opdznieniem w ptatnosci z uwagi na liczenie terminu ptatnosci od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

§11
1.Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialtu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
2.Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

REKOJMIA | GWARANCJA

§12
1.Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane,
instalacje, urzgdzenia) objety niniejszg umowa na okres ..... miesiecy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania
protokotu koncowego robdét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.

2.Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi jest réwny .....
miesiecy.

3.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust 1, jezeli zgtosit wady przed uptywem tego okresu.

4.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni liczonych od dnia ich zgtoszenia.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 14
(stownie: czternasci) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego),
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody
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sgdu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W
przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy
nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego naleznos¢ wynikajgcg z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej
otrzymania.

6.W przypadku nieterminowego wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad w terminie,
zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt. 3 umowy. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ............ zh.

2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez Wykonawce wniesione w formie

4.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

5.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokosci.

6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1)70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego catosci robot,

2)30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy.

7. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, niezaleznie od przyczyn, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesienia nowego zabezpieczenia obejmujgcego caty przediuzony okres realizacji oraz okres
rekojmi i gwaranciji jakosci.

8.Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§14
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2)za zwloke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3)za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rekojmi (w stosunku do terminow
ustalonych przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, ktérym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

4)z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
Umowy,
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5)za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktérej mowa
w § 6 Umowy,

6)za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zt brutto,

7)za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto,

8)za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto,

9)za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa
w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto,

10)za niedotrzymanie terminu o ktérym mowa w §10 ust. 5 Umowy, w wysokos$ci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

11) za kazde stwierdzenie wykonywania robét przez podmiot niezaakceptowany przez Zamawiajgcego
— kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

12)za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy w wysokosci 500 zt brutto.

2.Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych z pkt. 1, na kwote odpowiadajacg 30 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

3.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn o ktérych
mowa w § 15 ust. 2 Umowy.

4.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowe;.

6.W przypadku jednoczesnego opoznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
Umowy oraz § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego
po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot.

7.W przypadku natozenia na Zamawiajgcego obowigzku zwrotu catosci lub czesci dofinansowania,
zaptaty odsetek, kar, korekt finansowych lub innych naleznosci na rzecz instytucji finansujgcej, jezeli
obowigzek ten powstat wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkowanych kwot przez Zamawiajgcego w petnej
wysokosci, obejmujgcej w szczegodlnosci wartos¢ zwréconego lub utraconego dofinansowania, odsetki,
kary, korekty finansowe oraz inne uzasadnione koszty pozostajgce w normalnym zwigzku
przyczynowym z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Dochodzenie zwrotu tych kwot nie jest
ograniczone wysokoscig naliczonych kar umownych. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tych kwot
w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz 14 dni.
Do wezwania Zamawiajgcy dotaczy kazdorazowo dokumenty, z ktorych wynika koniecznosé
poniesienia tych kwot na rzecz instytucji finansujace;.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1)Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem umowy lub przerwat z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego,

2)czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,
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3)Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows,
STWIOR Ilub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia prac
w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
tego,

4)w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5)po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30 % zaawansowania rzeczowedgo wynikajgcego z zatwierdzonego harmonogramu, liczgc
narastajgco od poczatku rozpoczecia robot.

2.Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy — mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci, rekojmia Wykonawcy,
w zakresie okreslonym w Umowie, obejmuje cze$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy.

4.0swiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawieraC uzasadnienie.

5W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreSlonych w ust.1 oraz w sytuacjach,
gdy do odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdbtowe:

1)Wykonawca:
a)natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci,

b)przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzagdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c)na swoj koszt niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d)Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajgcego,

e)Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

2)Zamawiajacy:
a)sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robét i materiatdw wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

b)na podstawie zestawienia wartosci wykonanych robo6t sporzadzi protokét odbioru robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez
Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,

C)zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIOR do dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 12
Umowy,

d)przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoéj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od
daty wykonania zestawienia wartosci wykonanych robdét.

6.W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1)Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

2)Zamawiajgcy sporzgdzi zestawienie wartosci wykonanych robét i materiatow wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
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7.Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ZMIANY UMOWY
§ 16

1.Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu umowy, wynikajacg ze zmian
technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegodlnosci zmiang
technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac oraz pod warunkiem braku koniecznosci zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla Przedmiotu umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac¢ uprzednig
zgode Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek
Wykonawcy wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z dotychczasowg dokumentacjg projektowa.

3.Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1)wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robo6t - pod warunkiem wykazania wpltywu zaistnienia takich warunkéw
na przyjety harmonogram realizacji robot,

2)prac dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktéra
udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem konieczno$ci, o czas niezbedny do realizacji tych
robot,

3)w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

5)wystagpienia innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

6)dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy;

7)zmian technologicznych,

8)odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchoéw lub niewypatdow, napotkania nie zinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4.W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3,
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczgcy zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

5.Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie
umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy.

6.Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

7.Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

8.Zmiana termindw, o ktérych mowa w 2 ust.1 i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

9.Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
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§17

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy lub swiadczenia Stron.

§18

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu
prowadzonych robét wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

1.W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3.Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4.Spory, ktérych nie udato sie rozstrzygna¢ zgodnie z postanowieniami ust. 3 rozstrzygane bedg przez
sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5.0sobami upowaznionymi do kontaktoéw w czasie trwania umowy s3a:
1)Po stronie Zamawiajgcego: .................. , stanowisko ............ tel: o ,email: ...........
2)Po stronie wykonawcy: ................... ) e Jtel o, email: ...,

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych  egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikiem do umowy jest:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA
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